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ЗВІТ

про хід виконання у І півріччі 2017 року
Регіональна програма «Питна вода Луганщини» на 2006-2020 роки

1. Основні дані

Пунктом 8 протокольних доручень за підсумками розширеної апаратної наради голови облдержадміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації за участю Міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Черниша В.О. від 13.09.2016 було передбачено внесення змін до Регіональної програми Питна вода Луганщини на 2006-2020 роки. Регіональна програма «Питна вода Луганщини» на 2006-2020 роки (далі – Програма), затверджена рішенням обласної ради від 23.09.2005           № 20/85 (в редакції рішення обласної ради від 17.08.2012 № 14/29), зі змінами та в редакції розпорядження голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 13.06.2017 № 390.
Відповідальним виконавцем Програми є Департамент житлово-комунального господарства Луганської облдержадміністрації (далі – Департамент), виконавцями – виконавчі органи міських рад міст обласного значення, сільських, селищних рад (за згодою), райдержадміністрації, комунальні підприємства водопровідно-каналізаційного господарства області. Термін виконання Програми – 2017-2020 роки.
Метою Програми є покращання забезпечення населення області питною водою нормативної якості в межах науково обґрунтованих нормативів (норм) питного водопостачання; реформування та розвиток водопровідно-каналізаційної мережі; підвищення ефективності та надійності її функціонування; відновлення, охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання.

2. Виконання завдань і заходів 
Всього у 2017 році Програмою передбачено виконання 105 заходів на загальну суму 286 929,900 тис. грн. У тому числі за рахунок коштів державного бюджету – 29 409,210 тис. грн, обласного бюджету – 19 937,400 тис. грн, районних, міських (міст обласного значення) бюджетів – 15 336,000 тис. грн, коштів підприємств – 2 898,520 тис. грн, інвесторів та інших джерел –                  219 348,690 тис. грн.

Станом на 01.07.2017 року здійснюється виконання 27 заходів, на загальну суму 43 705,074 тис. грн. У тому числі за рахунок коштів обласного бюджету (обласний фонд охорони навколишнього природного середовища) –                    41 130,074 тис. грн., районних, міських (міст обласного значення) бюджетів – 2575,0 тис. грн. Виконується 6 заходів з реконструкції об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства (далі – ВКГ) – виконавцем є Департамент, 19 заходів з розробки проектно-кошторисної документації з реконструкції об’єктів ВКГ – виконавцем є Департамент, 1 захід з розроблення гідравлічної моделі системи водопостачання м. Кремінна та прилеглих сіл, 1 захід з реконструкції мереж водопостачання м. Кремінна з розробкою проектно-кошторисної документації – виконавцем є Кремінська міська рада. Строк виконання заходів – ІІ півріччя 2017 року. Захід з розроблення гідравлічної моделі системи водопостачання м. Кремінна та прилеглих сіл – виконано. Фінансування заходів запланованих на 2017 рік ускладнюється у зв’язку з тим що Програма набула чинності з 13.06.2017, коли відповідні бюджети, за кошти яких планувалось фінансування заходів, вже затверджені та потребують внесення змін.
3. Оцінка ефективності виконання 

На сьогодні тривають роботи з виконання заходів Програми, відсоток виконання їх складає 20-80%. 
4. Фінансування 
Затверджене фінансування Програми на звітний період складає –                   30 525,85 тис. грн, у тому числі за рахунок коштів державного бюджету –             0,00 грн, обласного бюджету – 28 025,85 тис. грн, районних, міських (міст обласного значення) бюджетів – 2 500,00 тис. грн, профінансовано –                        15 428,29 тис. грн, у тому числі за рахунок коштів обласного бюджету –             14 878,29 тис. грн, районних, міських (міст обласного значення) бюджетів –            550,0 тис. грн.

Фінансування Програми у попередні роки було відсутнє. Затверджений обсяг фінансування Програми у І півріччі 2017 року у порівнянні з запланованим на рік складає – 10,6 %. 
5. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання 

Своєчасне подання виконавцями заходів Програми бюджетних запитів до відповідних органів державної влади щодо їх фінансування на наступний рік.

Щільна співпраця з проектами міжнародної гуманітарної допомоги.
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