



ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ
**РЕГІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ
БЕЗПЕКИ І НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ**

просп. Центральний, б. 54 а, м. Северодонецьк, Луганська область, Україна, 93405
тел. (+38 0645) 41 103, E-mail: logasevu4s@i.ua

ПРОТОКОЛ № 18

м. Северодонецьк

17 травня 2016 року

Головував: Заступник голови облдержадміністрації, заступник голови регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій **Клименко Юрій Юрійович**.

Присутні: члени комісії (за списком), запрошені (за окремим списком).

I. Про організацію робіт з демонтажу аварійної конструкції водонапірної башти ВНС «Гідровузол», що знаходиться за адресою м. Попасна, вул. Миронівська 3.

(Вілков І.Ю.)

Станом на сьогоднішній день в аварійному стані знаходиться водонапірна башта ВНС «Гідровузол», розташована за адресою м. Попасна, вул. Миронівська 3, що постраждала в результаті артилерійських обстрілів з боку незаконних збройних формувань у січні-лютому 2015 року. За підтримки Міжнародного Комітету Червоного Хреста розроблено технічний проект демонтажу аварійної водонапірної башти методом керованого підриву, а також залучено спеціалізовану організацію ТОВ «САВЕК», що має відповідні дозволи на виконання зазначених робіт. Після виконання робіт з демонтажу планується встановлення двох нових водонапірних башт Рожновського.

Оскільки водонапірна башта має нахил у бік будівлі насосної станції, її неконтрольоване руйнування призведе до руйнування насосної станції. В такому разі без централізованого водопостачання можуть залишитись 2212 людей, дитячий садок та загальноосвітня школа.

Близькість розташування ВНС «Гідровузол» до лінії тимчасового розмежування сторін (відстань складає менше 2 км) зумовлює виконання зазначених робіт з провадженням додаткових заходів безпеки, а також дотримання у повному обсязі існуючих нормативно-правових актів, що регламентують поведінку з вибуховими речовинами промислового призначення.

За результатами доповіді та з урахуванням обговорення комісія вирішила:

1. КП «Попаснянський Районний Водоканал»:

1.1 Письмово сповістити про встановлення дати проведення підривних робіт Луганську обласну державну адміністрацію, Головне управління ДСНС України у Луганській області, Головне управління Національної поліції в Луганській області, командування оперативно-тактичного угруповання «Луганськ», керівника Попаснянської районної військово-цивільної адміністрації та міського голову м. Попасна.

Термін: за місяць до запланованої дати проведення робіт

1.2 Забезпечити виведення людей і механізмів за межі небезпечної зони, відключення електроенергії і зняття тиску з водогонів, що знаходяться у небезпечній зоні.

Термін: у день проведення робіт

1.3 Забезпечити організацію виконання робіт у відповідності з діючими нормами і правилами поведінки з вибухонебезпечними речовинами, а також згідно технічного проекту.

2. Голові Попаснянської районної військово-цивільної адміністрації, Попаснянському міському голові, Головному управлінню Національної поліції в Луганській області вжити заходів з інформування місцевого населення про дату і час проведення підривних робіт.

Термін: за добу та у день проведення робіт

3. Головному управлінню Національної поліції в Луганській області забезпечити оточення периметру небезпечної зони перед початком монтажу підривної мережі згідно технічного проекту та встановити перепускний режим до зони проведення робіт.

Термін: у день проведення робіт

4. Головному управлінню ДСНС України у Луганській області вжити заходів щодо встановлення протипожежних постів для реагування на можливі загоряння, у разі їх виникнення.

Термін: у день проведення робіт

5. Управлінню з питань юридичної роботи та розгляду звернення громадян апарату облдержадміністрації в межах компетенції:

5.1 Залучити інженерно-технічні підрозділи оперативно-тактичного угруповання «Луганськ» для проведення робіт з демонтажу аварійної водонапірної башти.

Термін: у день проведення робіт

5.2 Залучити представників від спеціальної моніторингової місії ОБСЄ для спостереження та гарантування безпеки під час проведення робіт з демонтажу аварійної водонапірної башти.


Термін: у день проведення робіт

5.3 Забезпечити погодження проведення підливних робіт з Антитерористичним центром при Службі безпеки України.

Термін: до дня проведення робіт

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керівника Попаснянської районної військово-цивільної адміністрації та управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації.

Заступник голови комісії



Ю.Ю.КЛИМЕНКО

Секретар комісії



І.В.ВАСЕРУК

